


Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniová 17

831 01 Bratislava

Slovensko

Kostolné Kračany dňa 02.06.2015



N. G. Kolt *[Signature]*



THE POWER COMPANY

VEC : Žiadosť o zmenu rozhodnutia v časti určenia lehoty na dokončenie stavby .

Stavebník a prevádzkovateľ - spoločnosť Banner Baterie SR, s.r.o., so sídlom 930 03 Kostolné Kračany 149, IČO: 35 833 688, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vo vl. č. 19013/T, konajúca prostredníctvom konateľa Mag. Thomasa Bawarta, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (ďalej aj „zákon o IPKZ“), ako aj zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v aktuálnom znení) a v nadväznosti na rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 3729-24285/37/2012/Koz/374710107, zo dňa 17.9.2012 v spojení s listom číslo 3729-34052/37/2012/Koz zo dňa 04.11.2012 a rozhodnutím vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Ústredím – útvarom integrovaného povolenia a kontroly dňa 12.12.2013, č. 9356-35391/27/2012/Nit/374710107 (ďalej aj „Rozhodnutie“),

týmto žiadame o zmenu Rozhodnutia v časti článku II. Podmienky stavebného povolenia pre vodnú stavbu a stavbu, písm. A. Všeobecné podmienky, bod 3 Rozhodnutia tak, aby pôvodná lehota na dokončenie stavby bola predĺžená do dňa 31.12.2018 .

Svoju žiadosť odôvodňujeme skutočnosťou, že Mesto Dunajská Streda podalo dňa 14.2.2013 na Krajský súd v Trnave žalobu, ktorou sa domáhalo zrušenia Rozhodnutia, následkom čoho vznikla právna neistota ohľadom Rozhodnutia a oprávnenia uskutočniť stavbu, pričom do času právoplatného skončenia súdneho sporu muselo z opatrnosti dôjsť k pozastaveniu prípravných prác na stavbe. Následkom týchto skutočností došlo k omeškaniu s prípravnými prácami, pričom začatie uskutočňovania stavby sa udialo až dňom 1.12.2014. Vzhľadom na všetky tieto vyššieuvedené skutočnosti je rozumné predpokladať, že nedôjde k zhotoveniu

Banner Baterie SR, s.r.o.,
so sídlom 930 03 Kostolné Kračany 149, IČO: 35 833 688,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vo vl.č. 19013/T



THE POWER COMPANY

stavby v lehote určenej Rozhodnutím a je potrebné zmeniť Rozhodnutie v časti lehoty na dokončenie stavby a predĺžiť lehotu na dokončenie stavby o dva roky.

V súvislosti s touto žiadosťou si dovoľujem uviesť, že nedochádza k zmenám parametroch stavby ani v dokumentácii, ktorá bola podkladom pre Rozhodnutie vo veci samej .

V prípade otázok alebo nejasností, prosím kontaktujte povereného zamestnanca našej spoločnosti Ing. Ivana Meszároša, CSc., na tel. č. 0911 192 181, pričom poverenie na zastupovanie našej spoločnosti prikladám v prílohe.

S pozdravom,

Mag. Thomas Bawart
konateľ spoločnosti

Banner Baterie
SR spol. s.r.o.
930 03 Kostolné Kračany 149
Prevádzka: Za stanicou 1
831 04 BRATISLAVA



Obecný úrad Kostolné Kračany	
Číslo dňa:	Termin splnenia tlačiar:
Podanie čísla:	Skladový znak a lehotaz:
Príjemca:	Vybavuje:

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Bratislava

5310-17512/37/2015/Vlt

Valentovič

2015-06-18

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. (1) písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Banner Baterie, 930 03 Kostolné Kračany 149, IČO: 35 833 688 doručenej Inšpekcii dňa 15.06.2015 podľa § 18 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. (3) písm. a) zákona o IPKZ

upovedomuje,

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „ Výroba batérií Banner Baterie, priemyselný park Žitný ostrov, Kostolné Kračany “, vydaného rozhodnutím č. 3729-24285/37/2012/Koz/374710107 zo dňa 17.09.2012.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je predĺženie lehoty na dokončenie stavby do 31.12.2018.

Súčasťou konania pre vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

- stavebné konanie podľa § 3 odsek 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (3) písm. a) zákona o IPKZ určuje 15 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. (3) písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) po telefonickej dohode na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., alebo na Obecnom úrade v Kostolných Kračanoch. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.kostolnekracany.sk.

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. (4) zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.


Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.

Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadajú, Inšpekcia podľa § 11 ods. (6) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. (1) zákona o IPKZ.

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení.

Podľa § 12 ods. (5) zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia neprihliada.

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možnosti na elektronickú adresu peter.valentovic@sizp.sk



RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Prílohy:

1. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Doručí sa účastníkom konania:

1. Obec Kostolné Kračany 149, 903 03 Kostolné Kračany
2. Banner Baterie SR, s.r.o., Kostolné Kračany 149, 930 03 Kostolné Kračany
3. Bawart Real OEG, Salzburger Strasse 298, 4020 Linz, Rakúsko
4. Architekti Bobek Javorka, s.r.o., Bratislavská cesta 80, 931 01 Šamorín,
5. Kulcsár Ľudovít, Kúpeľná 4420/41, 929 01 Dunajská Streda
6. Kulcsárová Beáta, Kúpeľná 4420/41, 929 01 Dunajská Streda
7. Kulcsárová Andrea, Kúpeľná 4420/41, 929 01 Dunajská Streda
8. Hílek a spol., a.s. Vajanského 24, 905 01 Senica
9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
10. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

1. Okresný úrad Dunajská Streda, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny